

上下水道料金支払いにおけるキャッシュレス決済の拡充について

1. 概要

令和元年7月に実施した市民アンケート結果では、今後望まれるサービスについて、費用対効果に見合わないサービスは増やすべきではないという回答が56%と最も多くありましたが、一方でクレジットカードやLINE Payなどのキャッシュレス決済の充実を望まれている回答が20%ありました。このことを踏まえ、恵庭市公営企業経営審議会において検討した結果、導入コストがかからないで、ランニングコストも比較的安価なキャッシュレスサービスとして3種類のバーコード決済を、令和2年4月より導入し、支払い方法の多様化により利便性の向上を図っていくこととしました。

2. 支払方法

【従 来】 座振替、納付書払（金融機関、コンビニエンスストア）

【追 加】 LINE Pay、PayPay、PayB

3. その他

(1) 他市の動向

石狩管内または人口10万人以上の道内都市のホームページにて調査

- クレジットカード：札幌市、旭川市、千歳市
- LINE Pay：旭川市、北広島市
- PayPay：なし
- PayB：旭川市

(2) 今後の方針

- バーコード決済の導入については、市ホームページや市広報において周知するとともに、引き続き拡充を検討していく
- クレジットカード決済の導入については、手数料負担の在り方などの課題もあることから、恵庭市公営企業経営審議会において継続検討していく

「汚泥乾燥施設の整備状況」と「バイオガス発電事業開始」について

I. 汚泥乾燥施設整備事業

- ① 工事期間 平成30年9月1日～令和2年8月31日
- ② 事業費 2,085百万円（H30:448百万円、R元:729百万円、R2:908百万円）
- ③ 施設概要 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上2階建て（建築面積676.7㎡）
汚泥乾燥機械・電気設備 一式
- ④ 供用開始 令和2年9月供用開始予定

【実施工程表】

工種・種別		平成30年度			令和元年度												令和2年度									
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
建設工事	準備工																									
	土工・基礎工																									
	山留・掘削工																									
	躯体工																									
	外装・建具・仕上																									
機械設備工事	準備・設計・製図																									
	機器製作																									
	機器搬入・据付																									
	試運転																									
電気設備工事	準備・設計・製図																									
	機器製作																									
	機器搬入・据付																									
	試運転																									

実績

計画

2月末全体進捗 65%

【現況写真】

《外観》

《内部》



Ⅱ. バイオガス発電事業

- ① 事業期間 令和2年4月1日～令和21年3月31日（20年間）
- ② 事業者 水ingエンジニアリング株式会社
- ③ 工事期間 令和元年11月4日～令和2年3月31日
- ④ 施設概要 鉄骨造 1階建て（建築面積218.4㎡）
バイオガス発電機 9基（定格出力50kW/基）
- ⑤ 事業開始 令和2年4月1日より発電開始予定



【現況写真】

《外観》



《内部》

