資料No.４	総務文教常任委員会所管事務報告資料 令和４年１月３１日【企画振興部企画課】

恵庭市公式アプリ開発の進捗状況について

１．事業概要

（１）目的

本事業は、「観光」、「市民生活（健康）」、「経済」、「まちづくり」の異なる分野において、共通で使用できるアプリを開発し、各分野をつなげ、一体的に施策を展開することにより、相乗効果を引き出し、各分野の課題解決を図ることを目的とする。

（２）内容

①ポータルアプリ「恵庭市公式アプリ」の開発

ポータルアプリには、以下の②③のアプリの他、既存の市アプリや市ホームページにリンクした緊急性の高い情報などをコンテンツとして掲載予定

②観光＆ウォーキングアプリの開発

観光ルート検索が可能で、地図上に観光や店舗などの各種施設が掲載されるアプリで、歩いた距離、時間、消費カロリーの記録など、健康づくりにも活用できるアプリを開発予定

③EC※サイト機能

今後のシステム維持管理費等の捻出に向けた特産品販売サイトやふるさと納税ポータルサイトなどのECサイトを開発予定

※ECサイト：ECはElectronic Commerceの略。インターネット上で商品やサービスを販売するサイトのこと

２．経緯

（１）事業費について

＜総事業費＞　（千円）

	Ｒ３年度	Ｒ４年度	Ｒ５年度	合計
当初	27,000	13,500	6,500	47,000
変更後	15,708	20,092	11,200	47,000
差額	△ 11,292	6,592	4,700	0

◇ Ｒ３年度予算は、第２回定例会において補正予算措置

◇ 地方創生推進交付金を活用（補助率1/2）

・Ｒ３年度の変更は２月に変更申請予定

・Ｒ４年度については、1/21に申請済

（２）事業者選定について

①令和３年６月３０日　指名選考委員会により「公募型プロポーザル方式」による選定決定

②審査委員会を設置し、公募、ヒアリング、審査を行い令和３年９月２１日に受託予定者決定

③令和３年１１月１９日　契約に向けて調整作業を行うも進展せず、受託予定者からは辞退届が提出され受理

④令和３年１１月２５日より、次点得点提案者と契約に向けて調整作業を開始

⑤令和３年１２月２８日にて契約締結

（３）庁内調整について

シティーセールス庁内推進委員会にて調整（4/28、6/14、6/28、10/12、12/27開催）

【委員構成】まちづくり推進課、商工労働課、花と緑・観光課、保健課、健康スポーツ課

３．今後のスケジュール（予定）

（１）アプリ開発（第１期開発）

①令和４年３月３１日までに、ポータルアプリを完成させ、併せて観光ウォーキングアプリとECサイトの基盤を開発予定。

②令和４年５月３１日までに、観光ウォーキングアプリとECサイトを完成予定。

③令和４年６月以降、機能追加、不具合修正等

（２）実装（試行）

①試行フェーズⅠ：2022年6月よりリリース開始。（アプリのダウンロードキャンペーン実施）

②試行フェーズⅡ：2022年秋頃以降、開始。

（３）ポイント制度の制度設計（第２期開発）

・導入方法、地域通貨等を検討

・ポイントの使い方、参加企業の負担などを検討

（４）推進団体の設立

・市内関連企業・団体を含めた推進団体を設立し、EC推進方法等を検討