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市営住宅恵央団地６号棟について 

１． ６号棟の概要について 

構造・階数 ： 鉄筋コンクリート造 5階建て 

戸数・間取り： 40戸（30戸／１LDK 10戸／２LDK） 

２． 建設事業の前倒しについて 

① 経緯 

 市営住宅恵央団地６号棟は、令和４年度からの２か年で整備する予定として、現

在、実施設計を行っている。 

石狩振興局より、社会資本整備総合交付金の令和４年度から令和３年度への事

業前倒しについて検討依頼があった。前倒しを行った事業は令和４年度中に完了

する必要があるが、基幹事業の交付率を通常の４５％から５０％に増加して配分

するとあったことから、財源の有益性が大きいため、工期や工事着手時期による施

工条件などの課題、建設工事に係る技術的な見解を含め、建設事業の前倒しについ

て検討を行い、令和３年度からの２か年で実施することとした。 

② 建設工事スケジュール比較 

・当初想定スケジュール 

令和４年７月 ６号棟建設工事着手 

令和５年６月 ６号棟建設工事完成 

※建設工事完成後に施工する外構工事の終了後、入居者の引越し開始 

・前倒し後の想定スケジュール 

令和４年４月 ６号棟建設工事着手 

令和５年３月 ６号棟建設工事完成 

※建設工事完成後に施工する外構工事の終了後、入居者の引越し開始 

③ 今後の予定 

 令和３年１１月 第４回定例会において補正予算案提案（予定） 

 令和４年 ３月 第１回定例会において工事請負本契約案提案（予定） 

      ４月 工事着手（予定） 
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３． ガス供給事業者について 

① 審査経緯 

令和３年６月２４日（木） 第１回選定委員会 

    ６月２９日（火） 第２回選定委員会 

    ７月 ２日（金） 第３回選定委員会（書面） 

    ７月 ９日（金） 事業者公募要領等の交付（市ホームページ等） 

    ７月２８日（水） 供給申請書受付締切（応募６社） 

    ８月 ３日（火） 資格審査結果通知（応募６社適正） 

    ８月１１日（水） 供給計画書等受付締切（応募５社） 

    ８月１６日（月） 第４回選定委員会 

② 審査結果 

最優秀提案者   北ガスジェネックス株式会社（札幌市東区伏古） 

  供給事業者名   北ガスジェネックス株式会社恵庭営業所（恵庭市恵み野西３） 

③ 選定後のスケジュール 

 令和３年 ９月  ガス供給事業協定等締結 

     １１月  ガス配管設備等実施設計に反映 

 令和４年 ４月  建設工事の進捗に合わせガス配管設備等着手 

 令和５年 ３月  ガス配管設備等完了 

          市営住宅供用開始に合わせ、ガス供給を開始 


